



## COMUNE DI PRATO SESIA

Provincia di Novara

ORIGINALE

COPIA

**DELIBERAZIONE N. 75**

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO:** Approvazione modifiche al Quadro Economico e al Cronoprogramma relativamente al progetto preliminare/definitivo per gli interventi di recupero e restauro dell'antico mulino per attività culturali e museali.

L'anno duemilatredici addì quattordici del mese di ottobre ore 17,30 convocata nei modi prescritti, nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

	Presenti	Assenti
<b>MANUELLI Luca</b>	x	
<b>ROSSI Simonetta</b>	x	
<b>ARIENTA Gabriele</b>	x	
<b>ALBERTI Alfredo</b>	x	
<b>GARAMPAZZI Paolo</b>	x	
	5	

Assiste il Segretario Comunale Dr.Michele Regis Milano

Riconosciuto legale il numero degli Assessori il Signor MANUELLI Luca nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



## COMUNE DI PRATO SESIA

**Oggetto:** Approvazione modifiche al Quadro Economico e al Cronoprogramma relativamente al progetto preliminare/definitivo per gli interventi di recupero e restauro dell'antico mulino per attività culturali e museali.

### PARERI

---

Il Responsabile del settore interessato

Si esprime parere tecnico favorevole ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs 267/2000.

Prato Sesia, 14.10.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Arch. Oronzo Saponaro

---

Il Responsabile del settore interessato

Si esprime parere contabile favorevole ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs 267/2000.

Prato Sesia, 14.10.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Paola Paesanti

## LA GIUNTA MUNICIPALE

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n.124 del 14 Dicembre 2009, con la quale fu approvato il progetto preliminare/definitivo dei lavori di restauro e ristrutturazione antico mulino per attività culturali e museali, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, nella figura del Responsabile del Servizio Arch. Oronzo Saponaro, per una spesa totale di € 643.588,00, di cui per lavori e forniture di € 430.000,00: € 419.250,00 soggetti a ribasso d'asta ed € 10.750,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e composto dai seguenti elaborati:

- Relazione descrittiva;
- Elaborati grafici composti da:
  - Tav. 1 – planimetrie generali;
  - Tav. 2 – Piano terreno esistente;
  - Tav. 3 – Piano primo esistente;
  - Tav. 4 – Pianta copertura esistente;
  - Tav. 5 – Prospetti nord, est, ovest esistenti;
  - Tav. 6 – Prospetto sud – sezioni esistenti;
  - Tav. 7 – Piano terreno in progetto;
  - Tav. 8 – Piano primo in progetto;
  - Tav. 9 – Piano terreno “confronto”;
  - Tav. 10 – Piano primo “confronto”;
  - Tav. 11 – Prospetti nord, est, ovest in progetto;
  - Tav. 12 - Prospetto sud – sezioni in progetto;
  - Tav. 13 – Destinazioni d'uso e fruibilità;
- Computo metrico estimativo;
- Cronoprogramma;
- Quadro economico di spesa;
- Documentazione fotografica

Visto che è intenzione dell'Amministrazione Comunale inoltrare richiesta di contributo finanziario, nell'ambito del Programma “6000 Campanili”, indetto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al fine della realizzazione dell'opera di cui trattasi.

Dato atto che il progetto di cui trattasi ha già conseguito il parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici di Torino.

Visto che occorre procedere alla modifica del quadro economico per adeguamento aliquote I.V.A. e la previsione di indagini tecniche e adempimenti presso gli organi di tutela, nonché per spese di allacciamento ai pubblici servizi e imprevisti riscontrabili in corso d'opera, modifiche che non mutano comunque l'importo generale di progetto.

Ritenuto altresì necessario procedere ad aggiornare il Cronoprogramma allegato al progetto di cui sopra, prevedendo la probabile consegna dei lavori al 16 Febbraio 2014.

Considerato che l'aggiornamento del Quadro Economico di Progetto prevede una invariata spesa totale di € 643.588,00, di cui € 430.000,00 per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 10.750,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e € 202.888,00 quali somme a disposizione dell'Amministrazione.

Ritenuta la proposta dell'Ufficio Tecnico degna di accoglimento;

Visto il parere favorevole sulla proposta di deliberazione espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

### **DELIBERA**

- 1) Di approvare, per i motivi di cui in premessa, la modifica al Quadro Economico di progetto il quale prevede una invariata spesa totale di € 643.588,00, di cui € 430.000,00 per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 10.750,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e € 202.838,00 quali somme a disposizione dell'Amministrazione.
- 2) Di approvare la modifica al Cronoprogramma allegato al progetto mantenendo invariata la durata dei lavori e prevedendo la probabile consegna degli stessi al 16 Febbraio 2014.
- 3) Di dare atto che il progetto di cui trattasi è composto dai seguenti elaborati:

Relazione descrittiva;

- Elaborati grafici composti da:
  - Tav. 1 – planimetrie generali;
  - Tav. 2 – Piano terreno esistente;
  - Tav. 3 – Piano primo esistente;
  - Tav. 4 – Pianta copertura esistente;
  - Tav. 5 – Prospetti nord, est, ovest esistenti;
  - Tav. 6 – Prospetto sud – sezioni esistenti;
  - Tav. 7 – Piano terreno in progetto;
  - Tav. 8 – Piano primo in progetto;
  - Tav. 9 – Piano terreno “confronto”;
  - Tav. 10 – Piano primo “confronto”;
  - Tav. 11 – Prospetti nord, est, ovest in progetto;
  - Tav. 12 - Prospetto sud – sezioni in progetto;
  - Tav. 13 – Destinazioni d'uso e fruibilità;
- Computo metrico estimativo;
- Cronoprogramma;
- Quadro economico di spesa;
- Documentazione fotografica

\*\*\*

Con successiva votazione unanime, espressa in forma palese, la presente deliberazione è resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to Luca Manuelli

---

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr. Michele Regis Milano

---

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata ed affissa all'Albo Pretorio il 23.10.2013 e per 15gg. consecutivi.

dalla Sede Municipale, 23.10.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr. Michele Regis Milano

---

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Dalla Sede Municipale, 23.10.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Michele Regis Milano

---

### **ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto Segretario comunale attesta che:

- la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
- la presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dalla Sede Municipale, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

---