
APPROVAZIONE 3 SAL  ASILO                                                                COMUNE   DI   PRATO  SESIA 
PROVINCIA  DI  NOVARA 

AREA SERVIZI TECNICI – OPERE PUBBLICHE 
 

DETERMINAZIONE  N.  11                                DEL  14.06.2010 
 
OGGETTO : Approvazione e liquidazione del 3° Stato di Avanzamento dei lavori di costruzione asilo nido 
(micronido). 
  
L’anno Duemiladieci,  il giorno quattordici del mese di Giugno  alle ore 11 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Visti i pareri sotto riportati; 
 
Visto l’art. 183 T.U. D.L.167; 
 
Visto l’art. 16 del Regolamento di Contabilità approvato con atto del C.C. n.  34 del 04.11.1997 ; 
 
Vista la proposta dell’Ufficio Tecnico ; 
 
Visto gli artt. 10 e 11 del Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e servizi approvato con atto 
della G.C. n. 138 del 17.12.1997 ; 
 
Vista la deliberazione della G.C. n. 102/09 di designazione di Responsabili del servizio e i relativi 
provvedimenti di nomina da parte del Sindaco n. 08/2009 e n. 09/2009 del 28.12.2009; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del  26.05.2010 di approvare il P.R.O. anno 2010; 
 
Richiamata la Deliberazione della Giunta Municipale n. 8 del 28.01.2008 con cui veniva approvato il 
progetto esecutivo relativo ai lavori di  costruzione asilo nido (micronido), che comporta una spesa totale di €  
500.000,00, una spesa per  lavori di  € 405.388,00  di cui  €  397.280,24 soggetti a ribasso d’asta e €  
8.107,76  per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, finanziato con contributo della Regione 
Piemonte in conto capitale di € 300.000,00 e mutuo della Cassa Depositi e Prestiti di € 200.000,00; 
 
Richiamata altresì la determinazione area tecnica n. 5 del 05.03.2008 con cui venivano affidati  i lavori di 
costruzione asilo nido (micronido) alla Ditta  IMPRESA DI COSTRUZIONI ABRUSCATO GEOM. 
GIOVANNI – Via Venturelli n. 8 – Ventimiglia di Sicilia (PA) al prezzo di € 356.164,98 oltre i.v.a. 10%, per 
un complessivo di € 391.781,48  pari al prezzo a base d’asta di € 397.280,24  ribassato del 12,39%  e  € 
8.107,76 non soggetto al ribasso d’asta, per il piano di sicurezza e coordinamento, nonché per il piano 
operativo di sicurezza, e ciò in quanto ha presentato l’offerta con il maggiore ribasso tra le ditte ammesse alla 
gara. 
 
Visto il relativo contratto di appalto stipulato fra le parti in data 12.03.2008 n. rep. 922; 
 
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 20/07/2009  di approvazione della perizia suppletiva 
e di variante, con la quale l’importo di contratto con la Ditta esecutrice passa   da    €  356.164,98  + I.V.A 
10%  a   €   366.913,97 + I.V.A. 10%; 
 
Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 8 del 12.05.2010 di approvazione della 
perizia suppletiva e di variante, con la quale l’importo di contratto con la Ditta esecutrice passa   da    €  
366.913,97 + I.V.A. 10% ad € 373.555,26; 
 
 



Dato atto che l’Ufficio Tecnico Comunale ha predisposto in data  09.06.2010 la documentazione tecnico – 
contabile afferente al 3° stato di avanzamento lavori, ammontante ad € 161.434,98 oltre i.v.a.; 
 
Ritenuto di dover approvare la documentazione tecnico contabile afferente al 3° stato di avanzamento dei 
lavori di costruzione asilo nido (micronido), ammontante ad € 161.434,98 oltre i.v.a. per complessivi  € 
177.578,48; 
 
Ritenuta la proposta dell’Ufficio Tecnico degna di accoglimento 
 

D E T E R M I N A 
 

1- Di approvare la documentazione tecnico contabile afferente al 3° stato di avanzamento dei lavori di  
costruzione asilo nido (micronido), predisposta dall’Ufficio Tecnico Comunale in data 09.06.2010 ed 
ammontante € 161.434,98 oltre i.v.a. per complessivi  € 177.578,48 come risulta dal certificato di 
pagamento allegato alla stessa documentazione; 

 
2- Di liquidare alla Ditta IMPRESA DI COSTRUZIONI ABRUSCATO GEOM. GIOVANNI – Via 

Venturelli n. 8 – Ventimiglia di Sicilia (PA), appaltatrice dei lavori, la somma € 161.434,98 oltre 
i.v.a. per complessivi  € 177.578,48, su presentazione di regolare fattura. 

 
3- Di imputare la  somma complessiva  € 177.578,48 al codice 2040101 cap. 310 gestione residui. 
 

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
               F.to O.Saponaro 
 
 
 

- VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA  -  
 
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla 
copertura finanziaria del presente atto. 
 
Si attesta, ai sensi dell’art. 9, comma 1), lettera a), punto 2 del D.L. 78/2009 convertito in Legge  102/2009, 
la compatibilità del pagamento della spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza 
pubblica. 
 

Il Responsabile del servizio finanziario e di ragioneria 
               F.to   P.Paesanti 
 
 

 
CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune in 
data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 
Li, ............16 giugno 2010......................... 
        IL MESSO  COMUNALE 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


