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Premessa. 

 Il presente cronoprogramma dei lavori è stato sviluppato a partire dalle due distinte aree di 

intervento (OVEST e SUD-EST) e dalle fasi di lavorazione previste. 

 Il ciclo dei lavori rispecchia quello classico del movimento terra e quello agricolo. 

 Il Diagramma di Gantt, anche se fondato su una programmazione e valutazione delle 

attività svolte, ha carattere di massima; il periodo di intervento sarà Aprile/Giugno oppure 

Settembre/Dicembre, favorendo dapprima l’intervento nell’area Ovest per dar continuità 

all’impianto di vite già in corso. 

 Le singole attività e le fasi di attuazione sono rappresentate nelle planimetrie e descritte di 

seguito. Non si è considerata la fase di allestimento cantiere in quanto trattasi di cantiere già 

avviato.   
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FASI DI ATTUAZIONE STIMA TRAFFICO 

VEICOLARE 
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Taglio a raso ed eliminazione totale della vegetazione 
arborea. In contemporanea alle operazioni di 
abbattimento, si effettua la scelta del legname idoneo 
ad essere riutilizzato in loco, privilegiando larice e 
castagno per la realizzazione delle canalette, delle 
palificate e delle opere lignee di ingegneria 
naturalistica, nonché legname di rovere e/o robinia 
per i pali del vigneto, detto legname verrà condotto a 
Grignasco presso la proprietà del proponente. Il 
materiale restante, (ceppaie, ramaglie e legname di 
poco pregio), verrà spostato nell’area Sud-Est, nella 
quale è presente una superficie priva di vegetazione 
da utilizzarsi come deposito temporaneo. Le 
lavorazioni vengono effettuate all’interno del cantiere, 
utilizzando piste interne ad esclusione dei trasporti 
verso Grignasco e verso l’area di deposito limitrofa. 
 

In uscita si stima un 
transito di circa 10 viaggi di 
trattore con rimorchio verso 
Grignasco, suddivisi in tre 
giorni lavorativi e circa 25 
viaggi per il trasporto di 
ceppaie, ramaglie e legname 
di poco pregio all’area di 
deposito temporaneo.   
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 Asportazione del terreno agrario da accantonare 
nell’area medesima, dislocandolo in più cumuli.  Le 
lavorazioni vengono effettuate esclusivamente 
all’interno del cantiere, utilizzando piste interne. 

 

0 

 

F
A

S
E

 
4

 

 Sbancamento e conseguente riporto con stesura e 
compattazione a strati regolari, esecuzione  drenaggio 
compresa formazione di scogliera in massi ciclopici.  
Stesura del terreno agrario e concimazione. Le 
lavorazioni vengono effettuate all’interno del cantiere, 
utilizzando piste interne ad esclusione del trasporto 
del concime e degli inerti provenienti dall’esterno 
(cave dell’ossola/biellese per i massi e cave 
Maggiora/Romagnano Sesia per il ghiaione). Tale 
materiale verrà depositato temporaneamente 
nell’area Sud-Est per poi essere utilizzato a consumo.  

 

In entrata si stima un 
transito di circa 15 viaggi di 
autocarri fino all’area utilizzata 
come deposito temporaneo, 
suddivisi in cinque giorni 
lavorativi e circa 30 viaggi per 
il trasporto con trattore e 
rimorchio dal deposito 
menzionato all’area Ovest di 
intervento, queste operazioni 
avranno una durata di circa 
cinque lavorativi non 
consecutivi.  
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Opere di regimazione acque meteoriche, 
canalizzazioni, palificate semplici, opere di ingegneria 
naturalistica sulle scarpate ed infine piantumazione 
della vite. Le lavorazioni vengono effettuate all’interno 
del cantiere, utilizzando piste interne ad esclusione del 
trasporto del materiale da utilizzare (legname, 
pozzetti, tubazioni, pali, barbatelle, ecc.). 

La stima del transito in 
entrata del trattore con il 
materiale necessario a queste 
attività da effettuarsi in tempi 
diversi e molto lunghi, risulta 
irrisoria ai fini dell’impatto 
sulla viabilità peraltro già 
esigua sulla S.P. della 
Traversagna.  
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Taglio a raso ed eliminazione totale della vegetazione 
arborea. In contemporanea alle operazioni di 
abbattimento, si effettua la scelta del legname idoneo 
ad essere riutilizzato in loco, privilegiando larice e 
castagno per la realizzazione delle canalette, delle 
palificate e delle opere lignee di ingegneria 
naturalistica, nonché legname di rovere e/o robinia 
per i pali del vigneto, detto legname verrà condotto a 
Grignasco presso la proprietà del proponente. Il 
materiale restante, , (ceppaie, ramaglie e legname di 
poco pregio), verrà accantonato nel deposito 
temporaneo per poi essere triturato. Le lavorazioni 
vengono effettuate all’interno del cantiere, utilizzando 
piste interne ad esclusione dei trasporti verso 
Grignasco e verso le centrali a biomasse. 
 

In uscita si stima un 
transito di circa 15 viaggi di 
trattore con rimorchio verso 
Grignasco, suddivisi in quattro 
giorni lavorativi e circa 35 
viaggi per il trasporto del 
triturato alle centrali a 
biomasse da effettuarsi in 
cinque giorni lavorativi.   
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 Asportazione del terreno agrario da accantonare 
nell’area medesima, dislocandolo in più cumuli.  Le 
lavorazioni vengono effettuate esclusivamente 
all’interno del cantiere. 
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 Sbancamento e conseguente riporto con stesura e 
compattazione a strati regolari, esecuzione  drenaggio 
compresa formazione di scogliera in massi ciclopici.  
Stesura del terreno agrario e concimazione. Le 
lavorazioni vengono effettuate all’interno del cantiere, 
ad esclusione del trasporto del concime e degli inerti 
provenienti dall’esterno (cave dell’ossola/biellese per i 
massi e cave Maggiora/Romagnano Sesia per il 
ghiaione). Tale materiale verrà depositato 
temporaneamente per poi essere utilizzato a 
consumo.  

 

In entrata si stima un 
transito di circa 19 viaggi di 
autocarri fino all’area utilizzata 
come deposito temporaneo, 
suddivisi in sei giorni 
lavorativi.  
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Opere di regimazione acque meteoriche, 
canalizzazioni, palificate semplici, opere di ingegneria 
naturalistica sulle scarpate ed infine piantumazione 
della vite. Le lavorazioni vengono effettuate all’interno 
del cantiere ad esclusione del trasporto del materiale 
da utilizzare (legname, pozzetti, tubazioni, pali, 
barbatelle, ecc.). 

La stima del transito in 
entrata del trattore con il 
materiale necessario a queste 
attività da effettuarsi in tempi 
diversi e molto lunghi, risulta 
irrisoria ai fini dell’impatto 
sulla viabilità peraltro già 
esigua sulla S.P. della 
Traversagna.  
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INGRESSO CANTIERE

 ACCESSO CARRAIO AUTORIZZATO

DA PROVINCIA DI NOVARA SETTORE

DIRETTRICE DI TRANSITO PER

TRASPORTO LEGNAME ABBATTUTO

DESTINATO A LAVORAZIONE PER

RIUTILIZZO IN LOCO.

DIRETTRICE DI TRANSITO PER

TRASPORTO LEGNAME ABBATTUTO E

CEPPAIE DESTINATI ALLO

SMALTIMENTO, PREVIO DEPOSITO

TEMPORANEO NELL'AREA SUD-EST.

PLANIMETRIA "A"

FASI DI ATTUAZIONE

CRONOPROGRAMMA

FASI 1 e 2

CRONOPROGRAMMA

AREA DEPOSITO

TEMPORANEO LEGNAME

ABBATTUTO E CEPPAIE.

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI NOVARA

COMUNE DI PRATO SESIA

di gonella geom. elisabetta e gonella geom. marcello

 PROPRIETA': ELABORATI:PROGETTO: ELABORATI:

studio tecnico
GONELLA

MODIFICA E AMPLIAMENTO SISTEMAZIONE
TERRENO A VIGNETO,OPERE CORRELATE E
MURO DI SOSTEGNO.
Strada della Traversagna  28077 Prato Sesia (NO)

PLANIMETRIA "A"
FASI DI ATTUAZIONE

AZIENDA AGRICOLA
CARLONE DAVIDE
Via Monsignor Sagliaschi, 8
28075 Grignasco (NO)

PISTA DI CANTIERE.
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INGRESSO CANTIERE

 ACCESSO CARRAIO AUTORIZZATO

DA PROVINCIA DI NOVARA SETTORE

AREA DI ASPORTAZIONE

TERRENO AGRARIO.

CUMULI TEMPORANEI DI

TERRENO AGRARIO.

PLANIMETRIA "B"

FASI DI ATTUAZIONE

CRONOPROGRAMMA

FASE 3

CRONOPROGRAMMA

AREA DEPOSITO

TEMPORANEO LEGNAME

ABBATTUTO E CEPPAIE.

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI NOVARA

COMUNE DI PRATO SESIA

di gonella geom. elisabetta e gonella geom. marcello

 PROPRIETA': ELABORATI:PROGETTO: ELABORATI:

studio tecnico
GONELLA

MODIFICA E AMPLIAMENTO SISTEMAZIONE
TERRENO A VIGNETO,OPERE CORRELATE E
MURO DI SOSTEGNO.
Strada della Traversagna  28077 Prato Sesia (NO)

PLANIMETRIA "B"
FASI DI ATTUAZIONE

AZIENDA AGRICOLA
CARLONE DAVIDE
Via Monsignor Sagliaschi, 8
28075 Grignasco (NO)

PISTA DI CANTIERE.

AREA OVEST

AREA SUD-EST

LE MACCHINE OPERANO

ALL'INTERNO DELL'AREA

INTERESSATA
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INGRESSO CANTIERE

 ACCESSO CARRAIO AUTORIZZATO

DA PROVINCIA DI NOVARA SETTORE

AREA D'INTERVENTO

PLANIMETRIA "C"

FASI DI ATTUAZIONE

CRONOPROGRAMMA

FASE 4

CRONOPROGRAMMA

AREA DEPOSITO

TEMPORANEO LEGNAME

ABBATTUTO E CEPPAIE.

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI NOVARA

COMUNE DI PRATO SESIA

di gonella geom. elisabetta e gonella geom. marcello

 PROPRIETA': ELABORATI:PROGETTO: ELABORATI:

studio tecnico
GONELLA

MODIFICA E AMPLIAMENTO SISTEMAZIONE
TERRENO A VIGNETO,OPERE CORRELATE E
MURO DI SOSTEGNO.
Strada della Traversagna  28077 Prato Sesia (NO)

PLANIMETRIA "C"
FASI DI ATTUAZIONE

AZIENDA AGRICOLA
CARLONE DAVIDE
Via Monsignor Sagliaschi, 8
28075 Grignasco (NO)

PISTA DI CANTIERE.

AREA SUD-EST

LE MACCHINE OPERANO

ALL'INTERNO DELL'AREA

INTERESSATA

AREA DEPOSITO

TEMPORANEO DI

MASSI E GHIAIONE.

PROVENIENZA DA CAVE AUTORIZZATE

OSSOLA/BIELLESE (massi)

MAGGIORA/ROMAGNANOS. (ghiaione)

DIRETTRICE DI TRANSITO IN

ARRIVO DI MASSI CICLOPICI E

GHIAIONE DRENANTE.

DIRETTRICE DI TRANSITO DALL'AREA

DI DEPOSITO TEMPORANEO

ALL'AREA OVEST D'INTERVENTO.

DIRETTRICE DI TRANSITO IN ARRIVO

DI CONCIME.

AREA OVEST
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INGRESSO CANTIERE

 ACCESSO CARRAIO AUTORIZZATO

DA PROVINCIA DI NOVARA SETTORE

PLANIMETRIA "D"

FASI DI ATTUAZIONE

CRONOPROGRAMMA

FASE 5

CRONOPROGRAMMA

AREA DEPOSITO

TEMPORANEO LEGNAME

ABBATTUTO E CEPPAIE.

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI NOVARA

COMUNE DI PRATO SESIA

di gonella geom. elisabetta e gonella geom. marcello

 PROPRIETA': ELABORATI:PROGETTO: ELABORATI:

studio tecnico
GONELLA

MODIFICA E AMPLIAMENTO SISTEMAZIONE
TERRENO A VIGNETO,OPERE CORRELATE E
MURO DI SOSTEGNO.
Strada della Traversagna  28077 Prato Sesia (NO)

PLANIMETRIA "D"
FASI DI ATTUAZIONE

AZIENDA AGRICOLA
CARLONE DAVIDE
Via Monsignor Sagliaschi, 8
28075 Grignasco (NO)

PISTA DI CANTIERE.

AREA SUD-EST

AREA OVEST

AREA D'INTERVENTO

LE MACCHINE OPERANO

ALL'INTERNO DELL'AREA

INTERESSATA

DIRETTRICE DI TRANSITO IN

ARRIVO DI MATERIALE PER OPERE

DI REGIMAZIONE, INGEGNERIA

NATURALISTICA E PIANTUMAZIONE..
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INGRESSO CANTIERE

 ACCESSO CARRAIO AUTORIZZATO

DA PROVINCIA DI NOVARA SETTORE

PLANIMETRIA "E"

FASI DI ATTUAZIONE

CRONOPROGRAMMA

FASE 6,7,8,9

CRONOPROGRAMMA

AREA DEPOSITO

TEMPORANEO LEGNAME

ABBATTUTO E CEPPAIE.

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI NOVARA

COMUNE DI PRATO SESIA

di gonella geom. elisabetta e gonella geom. marcello

 PROPRIETA': ELABORATI:PROGETTO: ELABORATI:

studio tecnico
GONELLA

MODIFICA E AMPLIAMENTO SISTEMAZIONE
TERRENO A VIGNETO,OPERE CORRELATE E
MURO DI SOSTEGNO.
Strada della Traversagna  28077 Prato Sesia (NO)

PLANIMETRIA "E"
FASI DI ATTUAZIONE

AZIENDA AGRICOLA
CARLONE DAVIDE
Via Monsignor Sagliaschi, 8
28075 Grignasco (NO)

AREA SUD-EST

AREA OVEST

DIRETTRICE DI TRANSITO PER

TRASPORTO LEGNAME ABBATTUTO

DESTINATO A LAVORAZIONE PER

RIUTILIZZO IN LOCO.

DIRETTRICE DI TRANSITO PER

TRASPORTO CIPPATO DESTINATO

A CENTRALI A BIOMASSE.
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INGRESSO CANTIERE

 ACCESSO CARRAIO AUTORIZZATO

DA PROVINCIA DI NOVARA SETTORE

PLANIMETRIA "F"

FASI DI ATTUAZIONE

CRONOPROGRAMMA

FASE 10

CRONOPROGRAMMA

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI NOVARA

COMUNE DI PRATO SESIA

di gonella geom. elisabetta e gonella geom. marcello

 PROPRIETA': ELABORATI:PROGETTO: ELABORATI:

studio tecnico
GONELLA

MODIFICA E AMPLIAMENTO SISTEMAZIONE
TERRENO A VIGNETO,OPERE CORRELATE E
MURO DI SOSTEGNO.
Strada della Traversagna  28077 Prato Sesia (NO)

PLANIMETRIA "F"
FASI DI ATTUAZIONE

AZIENDA AGRICOLA
CARLONE DAVIDE
Via Monsignor Sagliaschi, 8
28075 Grignasco (NO)

AREA OVEST

AREA DI ASPORTAZIONE

TERRENO AGRARIO.

CUMULI TEMPORANEI DI

TERRENO AGRARIO.

LE MACCHINE OPERANO

ALL'INTERNO DELL'AREA

INTERESSATA

AREA SUD-EST
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INGRESSO CANTIERE

 ACCESSO CARRAIO AUTORIZZATO

DA PROVINCIA DI NOVARA SETTORE

PLANIMETRIA "G"

FASI DI ATTUAZIONE

CRONOPROGRAMMA

FASE 11

CRONOPROGRAMMA

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI NOVARA

COMUNE DI PRATO SESIA

di gonella geom. elisabetta e gonella geom. marcello

 PROPRIETA': ELABORATI:PROGETTO: ELABORATI:

studio tecnico
GONELLA

MODIFICA E AMPLIAMENTO SISTEMAZIONE
TERRENO A VIGNETO,OPERE CORRELATE E
MURO DI SOSTEGNO.
Strada della Traversagna  28077 Prato Sesia (NO)

PLANIMETRIA "G"
FASI DI ATTUAZIONE

AZIENDA AGRICOLA
CARLONE DAVIDE
Via Monsignor Sagliaschi, 8
28075 Grignasco (NO)

AREA OVEST

AREA D'INTERVENTO.

LE MACCHINE OPERANO

ALL'INTERNO DELL'AREA

INTERESSATA

AREA SUD-EST

DIRETTRICE DI TRANSITO IN

ARRIVO DI MASSI CICLOPICI E

GHIAIONE DRENANTE.

DIRETTRICE DI TRANSITO

IN ARRIVO DI CONCIME.

AREA DEPOSITO

TEMPORANEO DI

MASSI E GHIAIONE.

PROVENIENZA DA CAVE AUTORIZZATE

OSSOLA/BIELLESE (massi)

MAGGIORA/ROMAGNANOS. (ghiaione)
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 ACCESSO CARRAIO AUTORIZZATO

DA PROVINCIA DI NOVARA SETTORE

PLANIMETRIA "H"

FASI DI ATTUAZIONE

CRONOPROGRAMMA

FASE 12

CRONOPROGRAMMA

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI NOVARA

COMUNE DI PRATO SESIA

di gonella geom. elisabetta e gonella geom. marcello

 PROPRIETA': ELABORATI:PROGETTO: ELABORATI:

studio tecnico
GONELLA

MODIFICA E AMPLIAMENTO SISTEMAZIONE
TERRENO A VIGNETO,OPERE CORRELATE E
MURO DI SOSTEGNO.
Strada della Traversagna  28077 Prato Sesia (NO)

PLANIMETRIA "H"
FASI DI ATTUAZIONE

AZIENDA AGRICOLA
CARLONE DAVIDE
Via Monsignor Sagliaschi, 8
28075 Grignasco (NO)

AREA OVEST

AREA DI ASPORTAZIONE

TERRENO AGRARIO.

LE MACCHINE OPERANO

ALL'INTERNO DELL'AREA

INTERESSATA

AREA SUD-EST

DIRETTRICE DI TRANSITO IN

ARRIVO DI MATERIALE PER OPERE

DI REGIMAZIONE, INGEGNERIA

NATURALISTICA E PIANTUMAZIONE..


