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e FASI DI ATTUAZIONE
e DIAGRAMMA DI GANTT
e PLANIMETRIE

Premessa.

Il presente cronoprogramma dei lavori & stato sviluppato a partire dalle due distinte aree di
intervento (OVEST e SUD-EST) e dalle fasi di lavorazione previste.

Il ciclo dei lavori rispecchia quello classico del movimento terra e quello agricolo.

Il Diagramma di Gantt, anche se fondato su una programmazione e valutazione delle
attivita svolte, ha carattere di massima; il periodo di intervento sara Aprile/Giugno oppure
Settembre/Dicembre, favorendo dapprima lintervento nell’area Ovest per dar continuita
all'impianto di vite gia in corso.

Le singole attivita e le fasi di attuazione sono rappresentate nelle planimetrie e descritte di
seguito. Non si € considerata la fase di allestimento cantiere in quanto trattasi di cantiere gia
avviato.



AREA OVEST

FASI DI ATTUAZIONE

STIMA TRAFFICO
VEICOLARE

Taglio a raso ed eliminazione totale della vegetazione
arborea. In contemporanea alle operazioni di
abbattimento, si effettua la scelta del legname idoneo
ad essere riutilizzato in loco, privilegiando larice e
castagno per la realizzazione delle canalette, delle

In uscita si stima un
transito di circa 10 viaggi di
trattore con rimorchio verso
Grignasco, suddivisi in tre
giorni lavorativi e circa 25

materiale verra  depositato temporaneamente
nell’area Sud-Est per poi essere utilizzato a consumo.

palificate e delle opere lignee di ingegneria | viaggi per il trasporto di
O.l naturalistica, nonché legname di rovere e/o robinia | ceppaie, ramaglie e legname
Y™ | peri pali del vigneto, detto legname verra condotto a | di poco pregio all’area di
mm | Grignasco presso la proprieta del proponente. Il | deposito temporaneo.
g materiale restante, (ceppaie, ramaglie e legname di
LWL | Poco pregio), verra spostato nell’area Sud-Est, nella
quale e presente una superficie priva di vegetazione
da utilizzarsi come deposito temporaneo. Le
lavorazioni vengono effettuate all’interno del cantiere,
utilizzando piste interne ad esclusione dei trasporti
verso Grignasco e verso |'area di deposito limitrofa.
™ Asportazione del terreno agrario da accantonare 0
nell’area medesima, dislocandolo in piu cumuli. Le
5‘, lavorazioni vengono effettuate esclusivamente
< all'interno del cantiere, utilizzando piste interne.
L
Sbancamento e conseguente riporto con stesura e In entrata si stima un
compattazione a strati regolari, esecuzione drenaggio | transito di circa 15 viaggi di
compresa formazione di scogliera in massi ciclopici. | autocarri fino all’area utilizzata
Stesura del terreno agrario e concimazione. Le | come deposito temporaneo,
< lavorazioni vengono effettuate all’interno del cantiere, | suddivisi in cinque giorni
utilizzando piste interne ad esclusione del trasporto | lavorativi e circa 30 viaggi per
5‘, del concime e degli inerti provenienti dall’esterno | il trasporto con trattore e
< (cave dell’'ossola/biellese per i massi e cave | rimorchio dal deposito
I | Maggiora/Romagnano Sesia per il ghiaione). Tale | menzionato all'area Ovest di

intervento, queste operazioni
avranno una durata di circa
cinque lavorativi non
consecutivi.

Opere di regimazione acque meteoriche,
canalizzazioni, palificate semplici, opere di ingegneria
naturalistica sulle scarpate ed infine piantumazione
della vite. Le lavorazioni vengono effettuate all'interno
del cantiere, utilizzando piste interne ad esclusione del
trasporto del materiale da utilizzare (legname,
pozzetti, tubazioni, pali, barbatelle, ecc.).

La stima del transito in
entrata del trattore con il
materiale necessario a queste
attivita da effettuarsi in tempi
diversi e molto lunghi, risulta
irrisoria ai fini dell'impatto
sulla viabilita peraltro gia
esigua sulla  S.P. della
Traversagna.




FASI DI ATTUAZIONE

STIMA TRAFFICO
VEICOLARE

FASI 6-7-8-9

Taglio a raso ed eliminazione totale della vegetazione
arborea. In contemporanea alle operazioni di
abbattimento, si effettua la scelta del legname idoneo
ad essere riutilizzato in loco, privilegiando larice e
castagno per la realizzazione delle canalette, delle
palificate e delle opere lignee di ingegneria
naturalistica, nonché legname di rovere e/o robinia
per i pali del vigneto, detto legname verra condotto a
Grignasco presso la proprieta del proponente. |l
materiale restante, , (ceppaie, ramaglie e legname di
poco pregio), verra accantonato nel deposito
temporaneo per poi essere triturato. Le lavorazioni
vengono effettuate all’interno del cantiere, utilizzando
piste interne ad esclusione dei trasporti verso
Grignasco e verso le centrali a biomasse.

In uscita si stima un
transito di circa 15 viaggi di
trattore con rimorchio verso
Grignasco, suddivisi in quattro
giorni lavorativi e circa 35
viaggi per il trasporto del
triturato alle centrali a
biomasse da effettuarsi in
cinque giorni lavorativi.

FASE 10

Asportazione del terreno agrario da accantonare
nell’area medesima, dislocandolo in piu cumuli. Le
lavorazioni vengono effettuate esclusivamente
all’interno del cantiere.

FASE 11

Sbancamento e conseguente riporto con stesura e
compattazione a strati regolari, esecuzione drenaggio
compresa formazione di scogliera in massi ciclopici.
Stesura del terreno agrario e concimazione. Le
lavorazioni vengono effettuate all’interno del cantiere,
ad esclusione del trasporto del concime e degli inerti
provenienti dall’esterno (cave dell’ossola/biellese per i
massi e cave Maggiora/Romagnano Sesia per il
ghiaione). Tale materiale verra  depositato
temporaneamente per poi essere utilizzato a
consumo.

In entrata si stima un
transito di circa 19 viaggi di
autocarri fino all’area utilizzata
come deposito temporaneo,
suddivisi in sei giorni
lavorativi.

Opere di regimazione acque meteoriche,
canalizzazioni, palificate semplici, opere di ingegneria
naturalistica sulle scarpate ed infine piantumazione
della vite. Le lavorazioni vengono effettuate all'interno
del cantiere ad esclusione del trasporto del materiale
da utilizzare (legname, pozzetti, tubazioni, pali,
barbatelle, ecc.).

La stima del transito in
entrata del trattore con il
materiale necessario a queste
attivita da effettuarsi in tempi
diversi e molto lunghi, risulta

irrisoria ai fini dell'impatto
sulla viabilita peraltro gia
esigua sulla  S.P. della

Traversagna.
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