COMUNE DI PRATO SESIA

Provincia di Novara

ORIGINALE
COPIA

DELIBERAZIONE N. 115

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Lavori di manutenzione rete idrica comunale in Via Garibaldi – Rescissione contratto stipulato con la Ditta Italporfido di Colucci A. & C. s.n.c.

L'anno duemilanove addi due del mese di novembre alle ore 17,00 convocata nei modi prescritti, nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

	Presenti	Assenti
MANUELLI Luca	x	
ROSSI Simonetta	x	
ARIENTA Gabriele	x	
ALBERTI Alfredo	x	
GARAMPAZZI Paolo	x	
	5	

Assiste il Segretario Comunale Bossi Dott.ssa Paola

Riconosciuto legale il numero degli Assessori il Signor MANUELLI Luca nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 23.12.2006 con la quale si è approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di manutenzione rete idrica comunale – intervento in Via Garibaldi, che comportava una spesa totale di € 25.000,00, una spesa per lavori di € 20.193,79 di cui € 19.789,92 soggetti a ribasso d'asta ed € 403,87 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

Richiamata inoltre la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 2 del 14.01.2008 di approvazione del verbale di aggiudicazione definitiva dei lavori di manutenzione rete idrica comunale – intervento in Via Garibaldi;

Visto il contratto stipulato in data 26.02.2008 n. 921 con la Ditta ITALPORFIDO di Colucci A. & C. s.n.c. di Brusnengo per l'esecuzione dei lavori di manutenzione rete idrica comunale – intervento in Via Garibaldi a seguito di appalto a mezzo di asta pubblica ed al costo di € 18.390,92 oltre i.v.a. e comprensivo di ribasso d'asta del 9,11% ed oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

Dato atto che a seguito di alcuni sondaggi mediante apertura del sedime stradale, scavo e rinvenimento della tubazione idrica interrata, si è constatato che la stessa risulta in condizioni tali da giustificarne il mantenimento senza procedere a sostituzione;

Preso atto che eventuali implementazioni e/o manutenzioni rientrano nelle competenze del gestore del servizio idrico integrato, che per quanto riguarda l'A.T.O. n. 1 "Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese"risulta essere per il Comune di Prato Sesia Acqua Novara e VCO s.p.a. a mezzo della s.o.t. "SIN & VE s.r.l. di Novara", e che pertanto alla luce di quanto sopra risulta inopportuno per il Comune procedere direttamente all'esecuzione di interventi sulla rete idrica stessa;

Ritenuto pertanto di essere nelle condizioni di rescindere il contratto stipulato in data 26.02.2008 n. 921 con la Ditta ITALPORFIDO di Colucci A. & C. s.n.c. di Brusnengo per l'esecuzione dei lavori di manutenzione rete idrica comunale – intervento in Via Garibaldi, riconoscendo alla ditta le spese sostenute per la stipula del contratto e per l'acquisto della tubazione;

Sentito al riguardo la Ditta ITALPORFIDO di Colucci A. & C. s.n.c. di Brusnengo la quale ha manifestato di accettare la rescissione del contratto alle condizioni di cui sopra;

Vista la nota pervenuta in data 11.09.2009 prot. 3726 con la quale la Ditta ITALPORFIDO di Colucci A. & C. s.n.c. di Brusnengo ha comunicato le spese sostenute per la stipula del contratto ammontanti ad € 222,42 per spese di segreteria ed € 105,00 per assicurazione ed il costo della tubazione ammontante ad € 2.854,20 oltre i.v.a.;

Visto il parere favorevole, espresso dal Segretario Comunale e del Responsabile Ufficio Tecnico, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n°267/2000 e ss.mm.ii., sull'adozione del presente provvedimento, come risulta dal relativo visto qui sotto riportato;

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Bossi D.ssa M. Paola

Il Responsabile Ufficio Tecnico
F.to Arch. Oronzo Saponaro

VISTO il parere favorevole, espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari, in ordine alla regolarità economico-finanziaria, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n°267/2000 e ss.mm.ii., sull'adozione del presente provvedimento, come risulta dal relativo visto qui sotto riportato;

Il Responsabile del Servizio finanziario
F.to Rag. Paola Paesanti

Con voti unanimi

D E L I B E R A

1) Di rescindere, per i motivi di cui in premessa, il contratto stipulato in data 26.02.2008 n. 921 con la Ditta ITALPORFIDO di Colucci A. & C. s.n.c. di Brusnengo per l'esecuzione dei lavori di manutenzione rete idrica comunale – intervento in Via Garibaldi, rimborsando alla ditta le spese sostenute per la stipula del contratto ammontanti ad € 222,42 per spese di segreteria ed € 105,00 per assicurazione ed il costo della tubazione ammontante ad € 2.854,20 oltre i.v.a.;
2) Di dare mandato a Responsabile del Servizio per tutti gli atti connessi e conseguenti, compreso l'impegno della spesa in bilancio, per il rimborso alla Ditta appaltatrice delle spese sostenute;
3) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

###

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to L.Manuelli

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to P.Bossi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata ed affissa all'Albo Pretorio il 06.11.09 e per 15gg. consecutivi.

dalla Sede Municipale, li 06.11.09

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to P.Bossi

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Dalla Sede Municipale, li 2.11.09

IL SEGRETARIO COMUNALE

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva in data 16.11.09 essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, ai sensi dell'art. 134,3° comma del D.Lgs n. 267/2000-T.U. Leggi ordinam.EE.LL.

Dalla Sede municipale, li_____

IL SEGRETARIO COMUNALE